

Số: 105 /QĐ-UBND

Hà Vinh, ngày 26 tháng 5 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Hệ thống chiếu sáng và các hạng mục văn hóa: Cụm pano, cột  
băng zon, biển tuyên truyền và cổng chào xã Hà Vinh**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ VINH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 về Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND xã Hà Vinh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng và các hạng mục văn hóa: Cụm pano, cột băng zon, biển tuyên truyền và cổng chào xã Hà Vinh.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống chiếu sáng và các hạng mục văn hóa: Cụm pano, cột băng zon, biển tuyên truyền và cổng chào xã Hà Vinh với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ công phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện dự án được chia làm 04 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ lục đính kèm*

**Điều 2.** UBND xã Hà Vinh có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng – Thống kê, Địa chính – Xây dựng, Tài chính – Kế toán xã; Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu VT, ĐC-XD.

**CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Cường**

## PHỤ LỤC: BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Hệ thống chiếu sáng và các hạng mục văn hóa: Cụm pano, cột băng zon, biển tuyên truyền và cổng chào xã Hà Vinh.

(Kèm theo Quyết định số 105 /QĐ-UBND ngày 26/5/2022)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1.	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	6.152.200	Ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác.	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
2.	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT	2.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
3.	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, và mua sắm lắp đặt thiết bị, thí nghiệm	1.650.539.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	120 ngày
4.	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	40.462.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	120 ngày
<b>Tổng giá gói thầu</b>		<b>1.699.153.200</b>						

### Ghi chú:

- Giá gói thầu các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 24/03/2022 của Chủ tịch UBND xã Hà Vinh. Trong đó, giá gói thầu số 03 đã bao gồm thuế 2% chi phí dự phòng phát sinh phí, lệ phí và thuế theo qui định tại điểm a, khoản 2, điều 35, chương 3 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

- Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, và mua sắm lắp đặt thiết bị, thí nghiệm, với giá gói thầu 1.650.539.000 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu là đấu thầu rộng rãi; yêu cầu bắt buộc phải thực hiện đấu thầu qua mạng theo qui định tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;